
























ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	سبتمبر ١٨' 24	أكتوبر ١٨' 01
1		شغلانه	120 days	٢٤/٠٩/١٨ إ	٠٨/٠٣/١٩ ج				
2		مرحلة التخطيط	19 days	٢٤/٠٩/١٨ إ	١٨/١٠/١٨ خ				
3		تقسيم اختصاصات اعضاء الفريق	1 day	٢٤/٠٩/١٨ إ	٢٤/٠٩/١٨ إ				
4		مقدمات الفصول و دراسه المنافسين	5 days	٢٥/٠٩/١٨ ث	٠١/١٠/١٨ إ	٣	٣		
5		تخطيط الشكل العام للمشروع	7 days	٠٢/١٠/١٨ ث	١٠/١٠/١٨ أ	٤	٤		
6		دراسات الجدوى و عمل الشعار	7 days	١١/١٠/١٨ خ	١٩/١٠/١٨ ج	٥	٥		
7		مرحلة التحليل	87 days	٢٢/١٠/١٨ إ	١٩/٠٢/١٩ ث				
8		CONTEXT Mخطط LEVEL	4 days	٢٢/١٠/١٨ إ	٢٥/١٠/١٨ خ	٦	٦		
9		DFD مخطط	7 days	٢٦/١٠/١٨ ج	٠٥/١١/١٨ إ	٨	٨		
10		تصميم الشاشات	76 days	٠٦/١١/١٨ ث	١٩/٠٢/١٩ ث				
11		Illustrator CC	7 days	٠٦/١١/١٨ ث	١٤/١١/١٨ أ	٩	٩		
12		Pencil wireframe	7 days	١٥/١١/١٨ خ	٢٣/١١/١٨ ج	١١	١١		
13		Photoshop C	1 day	٢٦/١١/١٨ إ	٢٦/١١/١٨ إ	١٢	١٢		
14		مرحلة التنفيذ	61 days	٢٧/١١/١٨ ث	١٩/٠٢/١٩ ث				
15		بدء برمجه الشاشات	20 days	٢٧/١١/١٨ ث	٢٤/١٢/١٨ إ	١٣	١٣		
16		قواعد البيانات	15 days	٢٥/١٢/١٨ ث	١٤/٠١/١٩ إ	١٥	١٥		
17		برمجه المواقع	20 days	١٥/٠١/١٩ ث	١١/٠٢/١٩ إ	١٦	١٦		


Project: Project2
Date: ١٦/٠٤/١٩ ث

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names		سبتمبر ١٨' 24												أكتوبر ١٨' 01											
										ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي				
18			مراجعة المشروع	5 days	١٢/٠٢/١٩ ث	١٨/٠٢/١٩ إ	١٧	١٧																									
19			تليم المشروع	1 day	١٩/٠٢/١٩ ث	١٩/٠٢/١٩ ث	١٨	١٨																									

Project: Project2 Date: ١٦/٠٤/١٩ ث	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			





Project: Project2 Date: ١٦/٠٤/١٩	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

